

**Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2020. szeptember 2-i ülésének 3. napirendi pontjához**

**Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 2-i
testületi ülésének 3. napirendi pontjához**

Tárgy: Javaslat az Első utca felújítása során elvégzendő pótmunkák megtárgyalására

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet: SOLTÚT Kft. árajánlata pótmunkákra

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Madocsa Község Önkormányzata 2019. május 27-én pályázatot nyújtott be a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül (igénylésazonosító: 442953) a Madocsa, Első utca útburkolati felújítására.

A nyertes pályázat megvalósítására vonatkozó kivitelezési szerződés a fent megjelölt tárgyban Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorló Madocsa Község Polgármestere a Madocsa, Első utca útburkolati felújításával kapcsolatos kivitelező kiválasztásáról szóló, 17/2020. (V. 26.) határozata alapján a SOLTÚT Kft.-vel (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószám: 10642166-2-03, képviseli: Kiszli László) került megkötésre a 2020. május 14-i árajánlat szerinti 12.509.031 Ft +ÁFA = 15.886.469 Ft értékben.

A kivitelezés megkezdése után megállapításra került, hogy a vízrendezési munkák elvégzéséhez az Első utca Temető utca felőli végén a vízelvezetés kiépítése szükséges, tekintettel arra, hogy az Első utca-Temető utca kereszteződésében a vízelvezetés jelenleg nem megoldott. Fentiek miatt pótmunka elvégzése szükséges. A Solton, 2020. június 15. napján kelt, Madocsa Község Önkormányzata és a SOLTÚT Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 19. pontja szerint a Vállalkozó pótmunkát csak cégszerű megrendelésre és mindkét fél által cégszerűen aláírt szerződésmódosítás birtokában végez.

A pótmunkák elvégzésére vonatkozóan a SOLTÚT Kft. árajánlatot küldött 1.061.466 Ft értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Madocsa, 2020. szeptember 2.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (IX.02.) határozata **az Első utca felújítása során elvégzendő pótmunkákról**

- 1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határozott, hogy az Első utca felújítása során elvégzendő pótmunkák kivitelezésére a SOLTÚT Kft. – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – árajánlatát 1.061.466 Ft értékben elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület a Madocsa, Első utca felújítása során elvégzendő pótmunkák kivitelezéséhez szükséges összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az 1. melléklet „5.5 Tartalékok” sora terhére biztosítja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az 1.) pontban megjelölt szerződés megkötésére.

Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. szeptember 20.

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

		<p>Ikt.sz. 720016 /2020</p> <p>Tárgy: Első utca - Pótmunka</p>
<p>SOLTÚT ÚTÉPÍTŐ, FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34. /Pf:39./ Adószám: 10642166-2-03 E-mail: soltut@soltut.hu Web: www.soltut.hu Tel./fax.:0036-78/486-846</p>		<p>Ü. i.: Kutyifa Petra</p>

Madocsa Község Önkormányzata
phmadocsa@tolna.net

Tisztelt Cím!

A Soltút Kft csatoltan megadja módosított ajánlatát a Madocsa, Első utca pótmunka elvégzési feladataira.

A kiadott árak egyszeri felvonulással értendőek, az ott megnevezett munkafolyamatokra és a megadott mennyiségekre vonatkoznak.

Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a bitumen ára $\pm 5\%$ -ot változik a mai érvényes árhoz képest abban az esetben azt az egységárakban is érvényesíteni kívánjuk!

Az árak a közútkezelő hozzájárulásban és az építési engedélyben megfogalmazott egyéb járulékos költségeket nem tartalmazzák (szakfelügyeletek, eljárási díjak, tervek készítése, ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomirányítás stb...)!

Ajánlatunk 2020. szeptember 30-ig, havi számlázással és 30 napos fizetési határidővel érvényes.

Solt, 2020. szeptember 3.

Tisztelettel:



Kiszli László
Soltút Kft.

SOLTÚT KFT.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03

Költségvetés
Madocsa Község Önkormányzata
Útburkolat felújítás
Első utca - Pótmunka

Sorsz.	Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár	Ár
1.	Meglévő aszfaltburkolat marása, elszállítása	7	m2	18 000 Ft	126 000 Ft
2.	Meglévő útalap bontása 50 cm-es mélységig	2	m3	8 500 Ft	17 000 Ft
3.	Földtükör készítése	10	m2	500 Ft	5 000 Ft
4.	300-as átmérőjű betoncső fektetése	11	fm	42 000 Ft	462 000 Ft
5.	Beton alapréteg 10 cm vastagságban	0.5	m3	50 000 Ft	25 000 Ft
6.	Kötőréteg 4 cm vastagságban	0.2	m3	103 000 Ft	20 600 Ft
7.	Kopóréteg 4 cm vastagságban	0.4	m3	107 000 Ft	42 800 Ft
8.	Bukóakna építése	1	db	55 000 Ft	55 000 Ft
9.	Áteresztelőfej építése	1	db	70 000 Ft	70 000 Ft
10.	Földfeltöltés tereprendezéssel	3	m3	800 Ft	2 400 Ft
11.	Meglévő földárak profilozása	10	fm	1 000 Ft	10 000 Ft
				Összesen nettó:	835 800 Ft
				Áfa 27 %	225 666 Ft
				Összesen bruttó:	1 061 466 Ft

Solt, 2020. szeptember 3.



 Kiszli László
 ügyvezető

SOLTÚT KFT.
 6320 Solt, Keeskméti út
 UniCredit Bank Zrt.
 10918901-60000036-72510002
 A H. szám: 10642156-2-03